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Causa Desvío

M362
Elaboración de 
Cartografía

15 18 20,00%
Desvío positivo producido por la reorganización 
de las tareas que realiza el personal abocado a 
los proyectos.

15 18 20,00%
Desvío positivo producido por la reorganización 
de las tareas que realiza el personal abocado a 
los proyectos

20 20 0,00% 35 38 8,57%
Desvío positivo producido por recibir la información necesaria , 
en tiempo y forma, de otras áreas intervinientes en la línea 
productiva, para la edición cartográfica.

25 26 4,00%

Desvío positivo producido por recibir la información  
de otras áreas intervinientes en la línea productiva, 
en tiempo y forma, necesaria para la edición 
cartográfica. 

60 64 6,67%

Desvío positivo producido por la reorganización de 
las tareas del personal y la recepción de información  
de otras áreas intervinientes en la línea productiva, 
en tiempo y forma, necesaria para la edición 
cartográfica.

25 24 -4,00%

El desvio del 4to trimestre se produce porque se 
realizaron tareas y productos, fuera del plan de 
trabajo referido a cartografia, dando prioridad a 
diseños para  actividades protocolares y eventos 
institucionales.

85 88 3,53%

Desvío positivo producido por la recepción, en 
tiempo y forma, de información de otras áreas 
intervinientes en la línea productiva necesaria para 
la edición cartográfica.

M2705
Elaboración de 
Ortofotos y 
Mosaicos

1 5 400,00%

La incorporación de una nueva línea de 
procesamiento y la capacitación del personal 
permitieron aumentar la productividad del área 
por encima de lo previsto

1 5 400,00%

La incorporación de una nueva línea de 
procesamiento y la capacitación del personal 
permitieron aumentar la productividad del área 
por encima de lo previsto

7 2 -71,43%
Desvío negativo debido a que no se realizaron nuevos vuelos 
fotogramétricos por falta de disponibilidad de aviones del ámbito 
privado ni de las Fuerzas Armadas para tales fines.

8 7 -12,50%

Desvío negativo debido a que no se realizaron nuevos vuelos 
fotogramétricos por falta de disponibilidad de aviones en las 
fuerzas armadas para tales fines. Durante el 1er trimestre fue 
posible completar la producción de  ortofotos y mosaicos con 
vuelos que se habían realizado en años anteriores.

0 0 8 7 -12,50%

No se realizaron  vuelos fotogramétricos por falta de 
disponibilidad de aviones en las Fuerzas Armadas 
para tales fines. El Ejército Argentino incorporó  una 
nueva areonave y sensores fotogrametricos y de 
LIDAR, se firmaron los convenios correspondientes y 
el nuevo equipamiento  estará operativo para 
principios  del mes de octubre de 2024.

2 2 0,00% 10 9 -10,00%

El desvío anual se debió a la falta de disponibilidad 
de aeronaves fotogramétricas en las Fuerzas 
Armadas durante los tres primeros trimestres de 
2024, lo que impidió realizar los vuelos 
programados en ese período. La elaboración de 
ortofotos y mosaicos del primer y segundo 
trimestre respondió a vuelos ejecutados en 2023, 
cuyos insumos se agotaron al término de dicho 
período. En octubre, el Ejército Argentino incorporó 
una nueva aeronave y sensores fotogramétricos 
(cámara aérea digital y Lidar), y el IGN instaló el 
hardware y software de procesamiento recibido 
mediante un convenio firmado con la Dirección de 
Aviación del Ejército. Aunque en el cuarto trimestre 
se realizaron dos vuelos con el nuevo equipamiento, 
la productividad alcanzada permitió completar 9 de 
los 10 mosaicos digitales programados.

M4599
Consulta archivo 
técnico

150 176 17,33%

Desvío positivo debido a que se recibió un 
número de pedidos externos levemente mayor 
al previsto inicialmente para el período en 
cuestión. Cabe destacar que el origen externo 
de estas solicitudes implica cierta 
estocasticidad en su número que no puede 
preveerse con antelación.

150 176 17,33%

Desvío positivo debido a que se
recibió un número de pedidos externos 
levemente mayor al previsto inicialmente para 
el período en cuestión. Cabe destacar que el 
origen externo de estas solicitudes implica 
cierta estocasticidad en su número que no 
puede preveerse con antelación

150 27 -82,00%

Desvío negativo debido a que se recibió un número de pedidos 
externos menor al previsto inicialmente, para el período en 
cuestión. Cabe destacar que las solicitudes de consulta son de 
origen externo lo que implica que no puede preveerse 
fehacientemente  con antelación.

300 203 -32,33%

Desvío negativo debido a que se recibió un número de pedidos 
externos menor al previsto inicialmente, para el período en 
cuestión. Cabe destacar que las solicitudes de consulta son de 
origen externo lo que implica que no puede preveerse 
fehacientemente  con antelación.

150 8 -94,67%

Desvío negativo debido a que se recibió un número 
de pedidos externos menor al previsto inicialmente, 
para el período en cuestión. Cabe destacar que las 
solicitudes de consulta son de origen externo lo que 
implica que no puede preveerse fehacientemente  
con antelación.

450 211 -53,11%

Desvío negativo debido a que se recibió un número 
de pedidos externos menor al previsto inicialmente, 
para el período en cuestión. Cabe destacar que las 
solicitudes de consulta son de origen externo lo que 
implica que no puede preveerse fehacientemente  
con antelación.

150 8 -94,67%

Desvío negativo debido ya que se recibió un número 
de pedidos externos menor al previsto inicialmente, 
para el año 2024. Cabe destacar que las solicitudes 
de consulta y adquisición son de origen externo, lo 
que implica que no pueden preveerse 
fehacientemente con antelación. 

600 219 -63,50%

Desvío negativo debido ya que se recibió un número 
de pedidos externos menor al previsto inicialmente, 
para el año 2024. Cabe destacar que las solicitudes 
de consulta y adquisición son de origen externo, lo 
que implica que no pueden preveerse 
fehacientemente con antelación. 

M4601
Productos 
fotogramétricos 
para aplicaciones 
especiales

1 0 -100,00%

No se realizaron procesamientos de vuelos 
VANT, ya que el único vehículo aéreo 
disponible se encontraba realizando 
relevamientos en territorio antártico. Por este 
motivo no se contó con información para 
ingresar a la línea de producción hasta la 
finalización de la campaña de verano.

1 0 -100,00%

No se realizaron procesamientos de vuelos 
VANT, ya que el único vehículo aéreo 
disponible se encontraba realizando 
relevamientos en territorio antártico. Por este 
motivo no se contó con información para 
ingresar a la línea de producción hasta la 
finalización de la campaña de verano.

3 1 -66,67%

Desvío negativo debido a que no se ejecutaron nuevos vuelos con 
VANT, ya que el único vehículo aéreo  fotogramétrico disponible 
se perdió realizando relevamientos en territorio antártico y fue 
dado de baja. Los procesamientos de los vuelos realizados en el 
1er Trimestre 2024 se iniciaron en Junio/24, cuando se recibieron 
del  Depto.  de Geodesia las coordenadas y monografías de los 
puntos de apoyo  medidos durante la realización de los vuelos en 
territorio antártico (01 y 02/24).

4 1 -75,00%

Desvío negativo debido a que no se ejecutaron nuevos vuelos 
con VANT, ya que el único vehículo aéreo  fotogramétrico 
disponible se perdió realizando relevamientos en territorio 
antártico durante el mes de febrero 2024. Se prevee la 
adquisición de un VANT para el último trimestre del año y la 
posibilidad de realizar vuelos antes del final del año.

0 0 #DIV/0! 4 1 -75,00%

Desvío negativo debido a que no se ejecutaron 
nuevos vuelos con VANT, ya que el único vehículo 
aéreo  fotogramétrico disponible se perdió 
realizando relevamientos en Territorio Antártico 
durante el mes de febrero 2024. Se ha adquirido  un 
nuevo VANT y estará disponible en el cuarto  
trimestre del año y facilitará la posibilidad de 
realizar vuelos antes del final del año.

3 1 -66,67%

Desvío negativo debido a que no se ejecutaron 
nuevos vuelos con VANT, ya que el vehículo aéreo  
fotogramétrico disponible al inicio del ejercicio 2024 
se perdió realizando relevamientos en Territorio 
Antártico durante el mes de febrero 2024.  Se 
adquirió un VANT a fines de octubre de 2024 por 
BAPIN del Organismo y se realizó un relevamiento 
aéreo con ese equipamiento entre finales de 
noviembre y mediados de diciembre, por lo que si 
bien se inició el procesamiento de los productos 
fotogramétricos estos aun no están finalizados.
El procesamiento realizado corresponde al de los 
vuelos realizados en el Territorio Antártico durante 
el 1er Trimestre 2024, e iniciado en Junio, cuando se 
recibió la información técnica necesaria de otras 
áreas.

7 2 -71,43%

Desvío negativo debido a que no se ejecutaron 
nuevos vuelos con VANT, ya que el vehículo aéreo  
fotogramétrico disponible al inicio del ejercicio 2024 
se perdió realizando relevamientos en Territorio 
Antártico durante el mes de febrero 2024.  Se 
adquirió un VANT a fines de octubre de 2024 por 
BAPIN del Organismo y se realizó un relevamiento 
aéreo con ese equipamiento entre finales de 
noviembre y mediados de diciembre, por lo que si 
bien se inició el procesamiento de los productos 
fotogramétricos estos aun no están finalizados.
El procesamiento realizado corresponde al de los 
vuelos realizados en el Territorio Antártico durante 
el 1er Trimestre 2024, e iniciado en Junio, cuando se 
recibió la información técnica necesaria de otras 
áreas.

PTB 2508
Modelo Digital de 
Elevaciones

1 5 400,00%

La incorporación de una nueva línea de 
procesamiento y la capacitación del personal 
permitieron aumentar la productividad del área 
por encima de lo previsto

1 5 400,00%

La incorporación de una nueva línea de 
procesamiento y la capacitación del personal 
permitieron aumentar la productividad del área 
por encima de lo previsto

7 2 -71,43%
Desvío negativo debido a que no se realizaron nuevos vuelos 

fotogramétricos por falta de disponibilidad de aviones del ámbito 
privado ni de las Fuerzas Armadas para tales fines.

8 7 -12,50%

Desvío negativo debido a que no se realizaron nuevos vuelos 
fotogramétricos por falta de disponibilidad de aviones del ámbito 
privado ni de las Fuerzas Armadas para tales fines. Durante el 1er 
trimestre fue posible   completar la producción de  ortofotos y 
mosaicos con vuelos que se había realizado en años anteriores.

0 0 #DIV/0! 8 7 -12,50%

No se realizaron  vuelos fotogramétricos por falta de 
disponibilidad de aviones en las Fuerzas Armadas 
para tales fines. El Ejército Argentino incorporó  una 
nueva areonave y sensores fotogrametricos y de 
LIDAR, se firmaron los convenios correspondientes y 
el nuevo equipamiento  estará operativo para 
principios  del mes de octubre de 2024.

3 2 -33,33%

No se realizaron  vuelos fotogramétricos por falta de 
disponibilidad de aviones en las Fuerzas Armadas 
para tales fines durante el 1º, 2º y 3er Trimestre. A 
principios  del mes de octubre de 2024, el Ejército 
Argentino incorporó una nueva aeronave y sensores 
fotogrametricos (cámara aérea digital y Lidar), y en 
el IGN se instaló el hardware y software de 
procesamiento recibido por el convenio firmado con 
la Dir Av EA con dicho equipamiento, se realizaron 
dos vuelos fotogramétricos en el 4º Trimestre.

11 9 -18,18%

El desvío negativo anual se generó debido a que no 
se realizaron  vuelos fotogramétricos en el 1°, 2° y 3° 
trimestre por falta de disponibilidad de aviones en 
las Fuerzas Armadas para tales fines. La elaboración 
de Modelos Digitales de Elevaciones lograda en los 
Trimestres 1º y 2º con la adquisición del cluster 
aerofotogramétrico de 2023, y los Modelos Digitales 
de Elevaciones elaborados con la incorporación de 
nuevo equipamiento fotogramétrico en el 4º 
Trimestre permitió la elaboración de 9 modelos   
digitales  para el ejercicio del año 2024.
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Causa Desvío

M1477
Formación y 
Capacitación de 
RRHH (Cursos)

1 4 300,00%
Se comenzaron a dictar cursos en el mes de febrero 

y fue posible ampliar el cronograma de cursos de 
Sistemas de Información Geográfica Nivel I

1 4 300,00%
Se comenzaron a dictar cursos en el mes de febrero 

y fue posible ampliar el cronograma de cursos de 
Sistemas de Información Geográfica Nivel I

15 9 -40,00%
Se dictaron una menor cantidad de cursos en el segundo trimestre ya que hubo que 

reprogramar el cronograma  en función de  los días hábiles disponibles.
16 13 -18,75%

Se dictaron una menor cantidad de cursos en el segundo 
trimestre ya que hubo que reprogramar el cronograma  en 
función de  los días hábiles disponibles.

12 8 -33,33%

Se dictaron una menor cantidad de cursos en el 
tercer trimestre ya que se reprogramó el 

cronograma  en función de  los días hábiles  y de los 
recursos disponibles.

28 21 -25,00%

Se dictaron una menor cantidad de cursos en los 
tres trimestres ya que se reprogramó el cronograma  

en función de  los días hábiles  y de los recursos 
disponibles.

7 9 28,57%

Por la alta demanda externa, en el mes de 
diciembre se dictaron dos cursos adicionales de 

Sistemas de Información Geográfica Nivel I, 
utilizando el software QGIS en modalidad virtual.

35 30 -14,29%

Se dictaron una menor cantidad de cursos en el año 
ya que en el tercer trimestre se reprogramó el 

cronograma  en función de  los días hábiles  y de los 
recursos disponibles. 

M1477
Formación y 
Capacitación de 
RRHH (Agentes)

7 38 442,86%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos es 
mayor que la programada ya que es una actividad a 
demanda. Al dictarse mayor cantidad de cursos fue 

posible incorporar más agentes.

7 38 442,86%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos es 
mayor que la programada ya que es una actividad a 
demanda. Al dictarse mayor cantidad de cursos fue 

posible incorporar más agentes

91 72 -20,88%
La cantidad de agentes que asistieron a los cursos fue menor que la programada que surge 
de un promedio de los años anteriores ya que se trata de una actividad a demanda externa.

98 110 12,24%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos en los dos 
primeros trimestres fue mayor que la programada que surge de 

un promedio de los años anteriores ya que se trata de una 
actividad a demanda externa.

75 60 -20,00%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos 
fue menor que la programada, pero corresponde a 

la cantidad de cursos dictados.  La Meta 
programada  surge de un promedio de los años 

anteriores ya que se trata de una actividad a 
demanda externa.

173 170 -1,73%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos 
fue menor que la programada, pero corresponde a 

la cantidad de cursos dictados.  La Meta 
programada  surge de un promedio de los años 

anteriores ya que se trata de una actividad a 
demanda externa.

43 69 60,47%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos 
fue mayor  que la programada.  La Meta 

programada  surge de un promedio de los años 
anteriores ya que se trata de una actividad a 

demanda externa y no se conoce con precisión la 
cantidad de agentes entre los participantes. 

216 239 10,65%

La cantidad de agentes que asistieron a los cursos 
fue mayor  que la programada.  La Meta 

programada  surge de un promedio de los años 
anteriores ya que se trata de una actividad a 

demanda externa y no se conoce con precisión la 
cantidad de agentes entre los participantes. 

M1477
Formación y 
Capacitación de 
RRHH 
(Participantes)

15 56 273%

La cantidad de participantes que asistieron a los 
cursos es mayor que la programada ya que es una 

actividad a demanda. Al dictarse mayor cantidad de 
cursos fue posible incorporar más participantes.

15 56 273,33%

La cantidad de participantes que asistieron a los 
cursos es mayor que la programada ya que es una 

actividad a demanda. Al dictarse mayor cantidad de 
cursos fue posible incorporar más participantes

225 122 -45,78%
La cantidad de participantes que asistieron a los cursos fue menor que la programada que 
surge de un promedio de los años anteriores ya que se trata de una actividad a demanda 

externa.
240 178 -25,83%

La cantidad de participantes que asistieron a los cursos en los dos 
primeros trimestres fue menor que la programada que surge de 
un promedio de los años anteriores ya que se trata de una 
actividad a demanda externa.

180 95 -47,22%

La cantidad de participantes que asistieron a los 
cursosfue menor que la programada pero 

corresponde a la cantidad de cursos dictados.  La 
Meta programada  surge de un promedio de los 

años anteriores ya que se trata de una actividad a 
demanda externa.

420 273 -35,00%

La cantidad de participantes que asistieron a los 
cursos fue menor que la programada pero 

corresponde a la cantidad de cursos dictados.  La 
Meta programada  surge de un promedio de los 

años anteriores ya que se trata de una actividad a 
demanda externa.

105 105 0,00% 525 378 -28,00%

La cantidad de participantes que asistieron a los 
cursos fue menor que la programada pero 

corresponde a la cantidad de cursos dictados.  La 
Meta programada  surge de un promedio de los 

años anteriores ya que se trata de una actividad a 
demanda externa.
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Causa Desvío

M4585
Actualización y 
Publicación de 
información 
geoespacial y 
geoservicios

0 0 0,00% 0 0 0,00% 25 25 0,00%  25 25 0,00%  0 0 #DIV/0! 25 25 0,00% 75 75 0,00% 100 100 0,00%

M2701
Certificación de 
Obras para 
Importación y 
Exportación

42 20 -52,38%
La solicitud de certificados de Aprobación de 

Obra depende de la demanda externa, que no 
es controlada por el organismo.

42 20 -52,38%
La solicitud de certificados de Aprobación de 

Obra depende de la demanda externa, que no 
es controlada por el organismo.

42 30 -28,57%

La solicitud de certificados de Aprobación de Obra depende 
de la demanda externa, que no es controlada por el 

Organismo. El valor programado se obtiene de una media 
de los años anteriores.

84 50 -40,48%

La solicitud de certificados de Aprobación de Obra 
depende de la demanda externa, que no es controlada por 

el Organismo. El valor programado se obtiene de una 
media de los años anteriores.

34 48 41,18%

La solicitud de certificados de Aprobación de 
Obra depende de la demanda externa, que no 

es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

118 98 -16,95%

La solicitud de certificados de Aprobación de 
Obra depende de la demanda externa, que no 

es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

42 43 2,38%

La solicitud de certificados de Aprobación de 
Obra depende de la demanda externa, que no 

es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

160 141 -11,88%

La solicitud de certificados de Aprobación de 
Obra depende de la demanda externa, que no 

es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

M2702
Autorización de 
Impresión de 
Publicaciones

42 18 -57,14%
La solicitud de certificados de Autorización de 
Impresión depende de la demanda externa, 

que no es controlada por el organismo.
42 18 -57,14%

La solicitud de certificados de Autorización de 
Impresión depende de la demanda externa, 

que no es controlada por el organismo.
42 11 -73,81%

La solicitud de certificados de Autorización de Impresión 
depende de la demanda externa, que no es controlada por 
el Organismo. El valor programado se obtiene de una media 

de los años anteriores.

84 29 -65,48%

La solicitud de certificados de Autorización de Impresión 
depende de la demanda externa, que no es controlada por 

el Organismo. El valor programado se obtiene de una 
media de los años anteriores.

34 15 -55,88%

La solicitud de certificados de Autorización de 
Impresión depende de la demanda externa, 

que no es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

118 44 -62,71%

La solicitud de certificados de Autorización de 
Impresión depende de la demanda externa, 

que no es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

42 42 0,00% 160 86 -46,25%

La solicitud de certificados de Autorización de 
Impresión depende de la demanda externa, 

que no es controlada por el Organismo. El valor 
programado se obtiene de una media de los 

años anteriores.

M2802
Descarga de 
Archivos RAMSAC

65000 138170 112,57%
La descarga de archivos depende de la 

demanda externa que no es controlada por el 
organismo.

65000 138170 112,57%
La descarga de archivos depende de la 

demanda externa que no es controlada por el 
organismo.

85000 100515 18,25%
La descarga de archivos depende de la demanda externa 
que no es controlada por el Organismo. Hay una mayor 

utilización de la tecnología GPS.
150000 238685 59,12%

La descarga de archivos depende de la demanda externa 
que no es controlada por el Organismo. Hay una mayor 

utilización de la tecnología GPS.
80000 45807 -42,74%

La descarga de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 
Organismo. Las fallas ocurridas en el servidor 

del instituto afectó el servicio.

230000 284492 23,69%

La descarga de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 
Organismo. Las fallas ocurridas en el servidor 

del instituto afectó el servicio.

70000 77567 10,81%
La descarga de archivos depende de la 

demanda externa que no es controlada por el 
Organismo. 

300000 362059 20,69%
La descarga de archivos depende de la 

demanda externa que no es controlada por el 
Organismo.

EjecutadoPromedio EjecutadoPromedio EjecutadoPromedio Ejecutado Promedio

M3352
Estaciones 
GPS/GNSS Activas

150 149 148 -1,33%
Debido a inconvenientes de índole técnico ocurrió 

una demora en la publicación de una estación GNSS.
150 148 -1,33%

Debido a inconvenientes de índole técnico ocurrió 
una demora en la publicación de una estación GNSS.

155 150 149 -3,87%

En función del presupuesto anual del Instituto no se pudo adquirir 
el equipamiento programado para el año. En relación a esta 

situación se envió una reprogramación que impacta en el 3er 
trimestre. Los equipos a instalar son propiedad de organismos con 

los cuales se firmaron convenios.

305 297 -2,62%

En función del presupuesto anual del Instituto no se pudo 
adquirir el equipamiento programado para el año. Se prevee la 

adquisición de equipos en el último trimestre en función del 
refuerzo presupuestario.

152 151 151 -0,66%
El desvío se justifica en función a  inconvenientes de 

índole técnico para la publicación de estaciones.
457 448 -1,97%

El desvío se justifica en función a  inconvenientes de 
índole técnico para la publicación de estaciones.

154 151 151 -1,95%

El desvio se justifica en función a inconvenientes de 
indole técnico. No se llegaron a firmar convenios 
con organismos afines que permitieran la 
instalación de nuevas estaciones. 

611 599 -1,96%

No se llegaron a firmar convenios con 
organismos afines que permitieran la 

instalación de nuevas estaciones.  Se realizaron 
tareas de mantenimiento de la red debido a la 
incorporación de un nuevo servidor RAMSAC. 

Por otra parte se estan actualizando las 
configuraciones de todos los receptores a 

pedido de ARSAT.

M4598
Servicio de 
Posicionamiento 
Puntual Preciso de 
la República 
Argentina (PPP-
Ar)

450 396 -12,00%
Los  procesamientos de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 

organismo.
450 396 -12,00%

Los  procesamientos de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 

organismo.
450 500 11,11%

Los  procesamientos de archivos depende de la demanda 
externa que no es controlada por el organismo.

900 896 -0,44%
Los  procesamientos de archivos depende de la demanda 

externa que no es controlada por el organismo.
450 493 9,56%

Los  procesamientos de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 

organismo.
1350 1389 2,89%

Los  procesamientos de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 

organismo.
450 938 108,44%

Los  procesamientos de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 

organismo.
1800 2327 29,28%

Los  procesamientos de archivos depende de la 
demanda externa que no es controlada por el 

organismo.

PTB 2510
Producción de 
información 
Geográfica

15 15 0,00% sin desvios 15 15 0,00% sin desvios 15 15 0,00% sin desvios 30 30 0,00% sin desvios 15 10 -33,33%

Debido a los problemas ocurridos en el servidor 
de datos del instituto, no se pudo tener acceso 
tanto a los datos como a las licencias de los 
software de la Dirección de información 
Geoespacial. 

45 40 -11,11%

Debido a los problemas ocurridos en el servidor 
de datos del instituto, no se pudo tener acceso 
tanto a los datos como a las licencias de los 
software de la Dirección de información 
Geoespacial. 

15 23 53,33%

El desvío registrado se debe a la priorización de la 
etapa de captura del Proyecto San Juan y a la 
reorganización del equipo de trabajo para garantizar 
el cierre de esta etapa, a raiz de la necesidad de 
recuperar los avances afectados durante el 
trimestre anterior por la caída de los servidores 
institucionales.

60 63 5,00%

Se reorganizó el equipo de trabajo para garantizar el 
cumplimiento del objetivo anual, a pesar de los 
problemas tecnicos ocurridos en nuestros 
servidores.


